Ente aggiudicatore: CORDAR S.p.A. Biella Servizi - Sede amm.va: Piazza
Martiri della Liberta, n. 13 - 13900 Biella -
C.F.EP.IVA 01866890021
Avviso relativo alle modifiche, variazioni e varianti contrattuali ai sensi art.
106, comma 1) lettera b) e ¢), comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(variante n.2 aggiornamento prezzi DL 50/2022)
Oqgetto _dell’appalto: lavori di "Realizzazione tratto di fognatura ed

attraversamento ferroviario della linea Santhia-Biella alla PK 11+742 in Comune di
Salussola” - CUP B45E16000000007 - CIG 74814743A7

Categorie SOA: OG6 prevalente

Codice CPV: 45232400-6

Procedura e criterio di aggiudicazione: negoziata; “minor prezzo” art. 95, comma
4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Data esperimento gara: 20/06/2018

Nominativo aggiudicatario — importo contrattuale: Bertini S.r.l. — sede legale
Loc. Miniere, sn - 13020 RIVA VALDOBBIA (VC) — sede operativa Piazza Giulio
Cortese, 1 — 13019 Varallo (VC) - c.f. e p.iva 01906730021 importo offerto Euro
206.226,79 pari ad un ribasso percentuale offerto del - 15,262 % sull'importo a

base d'asta di Euro 243.369,90. Importo di aggiudicazione complessivo, compresi
oneri per la sicurezza pari a Euro 11.666,68, IVA esclusa: Euro 217.893,47.

Contratto: rep. n. 2965 in data 28/08/2018

Importo netto prima variante: Euro 43.527,23 al netto del ribasso d'asta del

15,262 %, compresi oneri della sicurezza

Nuovo importo netto contrattuale comprensivo prima variante: Euro

261.420,70 al netto del ribasso d’asta del 15,262 %, compresi oneri della sicurezza.

Importo netto seconda variante (PERIZIA 2): Euro 63.908,03 al netto del ribasso

d'asta del 15,262 %, compresi oneri della sicurezza.

Nuovo importo netto contrattuale comprensivo seconda variante: Euro

325.328,73 al netto del ribasso d'asta del 15,262 %, compresi oneri della sicurezza.

Riferimenti autorizzativi: VARIANTE n.1 deliberazione del C.d.A. del 27/02/2020,

atto n. 11) di approvazione della perizia di variate (prima) con importo in aumento,

comprensiva di verbale di concordamento nuovi prezzi e di atto di sottomissione e
del nuovo quadro economico; VARIANTE n. 2 deliberazione del C.d.A. del
156/12/2022) di approvazione della perizia di variate (seconda) del 23/12/2022 con
importo in aumento, comprensiva di verbale di concordamento nuovi prezzi e di atto

di sottomissione e del nuovo quadro economico.
Biella, 09/02/2023

per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il Responsabile Unico del Procedimen
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